Kéln, den 03.04.2020

Information an unsere Mandanten

Corona-Pandemie:

Wie geht’s weiter auf der Baustelle?

Die Corona-Pandemie entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Klare Aussagen
von Wissenschaft und Politik zur Dauer der Beschrénkungen, zu den méglichen
weiteren Schritten und zur Gestaltung der Ruckkehr ins ,normaie Leben* sind nicht
zu erlangen. Genauso dynamisch wie die Pandemie sind die Reaktionen der Behor-
den und der Gesetzgeber in Bund und Land, die das Wirtschaftsleben und damit

auch die Baubranche massiv betreffen.

In unserer Mandanteninformation vom 19. Mérz 2020 haben wir Uber die Rechtsfol-
gen fir Bau- und Planungsvertrage informiert. Wir wollen jetzt die ganz aktuelle
Rechtsentwicklung darstellen und die diversen praktischen Fragen aufgreifen, die

sich fur alle laufenden Bauvorhaben mehr oder weniger dhnlich stellen.

1. Wie wirkt sich das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pan-

demie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht auf Bauvertrage aus?

Der Bundestag hat am 25.03.2020 einstimmig das Gesetz ,.zur Abmilderung der Fol-
gen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht” verab-
schiedet. Das Gesetz wurde am 27.03.2020 im Bundesgesetzblatt verkiindet (BGBI.
| S. 569). Unter Artikel 240 EGBGB wurden Corona-spezifische Regelungen flir das
Vertragsrecht eingefuihrt, unter anderem ein Moratorium, d.h. Leistungsverweige-
rungsrechte aus Griinden der Corona-Pandemie. Die Neuregelungen in Artikel 240
EGBGB sind am 01.04.2020 in Kraft getreten.

Die Regelung des Moratoriums findet sich im neu eingefigten Artikel 240 § 1 EG-

BGB und gilt fir Verbraucher und Kieinstunternehmen unter der Voraussetzung,

dass diesen die Erbringung der Vertragsleistung aus Umsténden der Corona-Pan-
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demie nicht méglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Das Leistungsverweigerungsrecht gilt
allerdings lediglich in Bezug auf wesentliche Dauerschuldverhéltnisse, worunter ausweislich der
Gesetzesbegriindung etwa Pilichtversicherungen, Vertrage ber die Lieferung von Strom, Gas,
Wasser oder Uber Telekommunikationsdienste fallen sollen (BT-Drucks. 19/18110, S. 34). Fur

das Bauvertragsrecht diirften die Regelungen damit vorerst keine Rolle spielen.

Es gibt somit kein allgemeines Leistungsverweigerungsrecht aus Griinden der Corona-Pandemie
im Hinblick auf Planungs- und Bauleistungen.

2. Welchen Einfluss haben die seit dem 23.03.2020 geltenden Kontaktverbote?

Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach der Abstimmung der Bundeslé&nder und der Bundesre-
gierung noch am 22.03.2020 eine Rechtsverordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO) erlassen. Die gednderte Fassung der Rechtsverord-
nung wurde am 30.03.2020 verkiindet. Eine der wesentlichen Anordnungen der CoronaSchVO
ist das Verbot von Zusammenkunften und Ansammlungen in der Offentlichkeit von mehr als zwei
Personen (Kontaktverbot).

Durch die CoronaSchVO NRW im Allgemeinen und das Kontaktverbot im Besonderen wird in-
dessen die Fortfiihrung der Bauarbeiten nicht untersagt. Die Baubeteiligten verstofzen also nicht
gegen die CoronaSchVO NRW, wenn sie die Bauarbeiten fortsetzen.

Nach § 7 Abs. 1 CoronaSchVO NRW kénnen ,Handwerker und Dienstleister ihrer Tatigkeit mit
Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen weiterhin nachgehen”. Fiur bestimmte Handwerks-
zweige gibt es in § 7 CoronaSchVO NRW gesonderte Verbote (z. B Friseure, Nagelstudios, T&-
towierer usw.). Bauleistungen sind von diesen Verboten jedoch nicht betroffen. Vielmehr gilt fr
sie die Regelung nach § 7 Abs. 1 CoronaSchVO NRW, nach der sie ihrer Téatigkeit weiterhin
nachgehen kénnen. Auf die Frage, welche ,Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen” zu treffen

sind, kommen wir noch zurtick.

Ausgenommen von dem Kontaktverbot sind nach § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 CoronaSchvVO NRW
»Zwingend notwendige Zusammenkinfte aus geschéftlichen, beruflichen und dienstlichen Grin-
den®. Eine notwendige Baubesprechung darf daher stattfinden, und zwar auch im Freien an einer
fur die Offentlichkeit zuganglichen Stelle, zum Beispiel vor der Baustelleneinfahrt oder auf dem
Blrgersteig bzw. am Straf’enrand, stattfinden.
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3. Muss der Bauherr den Gesundheitsschutz auf der Baustelle sicherstellen?

Bei Vereinbarung der VOB/B bestimmt § 4 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 VOB/B, dass der Auftraggeber fur
die Aufrechterhaltung der aligemeinen Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und das Zusammen-
wirken der verschiedenen Unternehmer zu regeln hat. Nichts anderes wird man — vorbehaitlich
abweichender vertraglicher Vereinbarungen — beim Bauvertrag nach BGB annehmen mussen.

Hieraus folgt, dass der Bauherr die in seiner Sphére liegenden Malnahmen zu treffen hat, um
Gefahren fur die Unternehmen und ihre Beschéftigten auf der Baustelle zu vermeiden. Nach
Uberwiegender Ansicht handelt es sich hierbei jedoch nicht um echte Vertragspflichten, sondern
um Obliegenheiten des Aufiraggebers — die insoweit nicht einklaghar sind (Gartz in Nick-
lisch/Weick/Jans/Seibel, VOB/B, § 4 Rz. 14 m.w.N.). Eine Haftung bei Nichterfillung kann jedoch
auch bei der Verletzung von Obliegenheiten in Betracht kommen.

4. Wie weit gehen die Pflichten des Bauherrn beim Gesundheitsschutz?

Den Bauherrn treffen lediglich Gibergeordnete, insbesondere die Baustelle koordinierende Pflich-
ten. Gleiches gilt fur die allgemeinen Verkehrssicherungspflichten, die mit Baubeginn in der Regel
weitgehend auf den Auftragnehmer bergehen, der seinem Gewerk naher steht. Fir den VOB-
Vertrag ist die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers fur die Erflliung seiner Arbeitsschutzpflich-
ten ausdriicklich in § 4 Abs. 2 Nr. 1 S. 3, Nr. 2 VOB/B geregelt:

1. Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag aus-
zufiihren. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und
behérdlichen Bestimmungen zu beachten. Es ist seine Sache, die Ausfiihrung seiner

vertraglichen Leistung zu leiten und fiir Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen.

2. Eristfur die Erfiillung der gesetzlichen, behdérdlichen und berufsgenossenschaftlichen
Verpflichtungen gegentiber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist aus-
schlieBllich seine Aufgabe, die Vereinbarungen und MalBnahmen zu treffen, die sein
Verhéltnis zu den Arbeitnehmerm regein.
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Nichts anderes gilt im Ergebnis fiir den Bauvertrag nach BGB. Hinzuweisen ist in diesem Zusam-
menhang auch auf die Bestimmungen der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz
auf Baustellen (BaustellV). Hierzu hat das OLG Hamm mit Urteil vom 09.11.2012 — -9 U 7/11,
NJW-RR 2013, 267) entschieden, dass aus der in § 3 BaustellV geregelten Verpflichtung des
Bauherrn zur Koordination der Baustelle nicht folgt, dass der Bauherr fiir das ,Wohl! und Wehe"
aller auf seiner Baustelle tatig werdenden Handwerker der von ihm beauftragten Unternehmer
verantwortlich wédre. Das OLG hat hierbei unter anderem auf § 5 Abs. 3 der BaustellV hingewie-
sen, wonach die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber — also der bauausfiihrenden Unternehmen —
fur die Erfullung ihrer Arbeitsschutzpflichten durch die Malinahmen nach den §§ 2 und 3 BaustellV

nicht berthrt werden.

Die Regelung der internen Ablaufe der bauausfithrenden Unternehmen ist insoweit nicht Aufgabe
des Auftraggebers. Auch die Gestaltung der Anfahrt zur Baustelle ist allein Sache des Auftrag-

nehmers.

5. Welche konkreten Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen sind rechtlich erforder-

lich?

Wie bereits erwdhnt, kénnen nach § 7 Abs. 1 CoronaSchVVO NRW Handwerker und Dienstleister
ihrer Tétigkeit ,mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen® weiterhin nachgehen. Ein grund-
séatzlicher rechtlicher Rahmen zum Schutz von Infektionen besteht insoweit jedoch nicht. Auch
der CoronaSchVO NRW sind keine néheren Angaben zu entnehmen, welche Vorkehrungen kon-

kret zu treffen sind.

Zur konkreteren Bestimmung der erforderlichen SchutzmaRnahmen kann daher auf die aktuellen
Empfehlungen der Gesundheitsbehérden und des Robert-Koch-Instituts zuriickgegriffen werden.
Gute Leitlinien sind auch die im Internet veréffentlichten Hinweise der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft (BG Bau) und der Gemeinsame Aufruf der Tarifvertragsparteien der Bauwirtschaft
vom 27.03.2020 (https:/figbau.de/Binaries/Binary13786/2020-03-27-Gemeinsamer-Aufruf-Ar-

beitschutz. pdf).

Empfohlen wird beispielsweise, bei Sammelfahrten mit Firmenbussen die Anzahl der Fahrzeu-
ginsassen durch parallele Nutzung von Privatfahrzeugen zu reduzieren. Ferner heilRt es, dass
grundséatzlich gelte, die Arbeitsabldufe nach Mdglichkeit so zu gestalten, dass die Beschéftigten
den notwendigen Abstand von 1,50 m einhalten kénnen. Direkte, enge Zusammenarbeit von Be-
schaftigten solle vermieden werden, wo dies méglich ist. Gegebenenfalls sollen kleine Teams mit
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fester Besetzung gebildet werden. Arbeiten in Innenrdumen sollen falls méglich so organisiert
werden, dass in kleineren Raumen nur eine Beschéaftigte oder ein Beschaftigter arbeitet.

Soweit freilich Kontakte bzw. eine Unterschreitung der Abstandsempfehlung nicht zu vermeiden
sind, ist dies hinzunehmen. Ein Recht der Baubeteiligten zur Leistungsverweigerung besteht nicht
und ldsst sich auch aus den Hinweisen und Empfehlungen der Gesundheitsbehérden, der Be-
rufsgenossenschaft und der Tarifvertragsparteien nicht ableiten.

Wenn die vorstehend aufgefithrten Hinweise und Empfehlungen sowie gegebenenfalls konkreti-
sierende Anordnungen des SiGeKo fiir die betreffende Baustelle beachtet werden, werden unse-
res Erachtens die nach § 7 Abs. 1 CoronaSchVO infektionsschutzrechtlich erforderlichen ,Vor-

kehrungen zum Schutz vor Infektionen” getroffen.

6. Wie kénnten Vorkehrungen auf der Baustelle aussehen?

Konkrete Vorkehrungen auf der Baustelle, mit denen die vorstehend erwéhnten Hinweise und

Empfehlungen umgesetzt werden, kénnten zum Beispiel sein:

¢ Wo eben moglich sollte ein Abstand von 1,50 m eingehalten werden.

e Arbeiten mehrerer Gewerke im selben Raum sollten soweit méglich vermieden werden.

Gleiches gilt fur das Arbeiten mehrerer Personen im selben Raum.

» Bei der Anfahrt zur Baustelle sollten sich die Mitarbeiter nach Méglichkeit so auf mehrere
Verkehrsmittel aufteilen, dass ausreichend groRe Abstiande weitgehend eingehalten wer-
den kdénnen.

e Sofern Baubesprechungen eine persoénliche Anwesenheit erfordern und nicht zum Bei-
spiel als Telefon- oder Videokonferenz durchgefiihrt werden kénnen, sollten die Bespre-
chungen im Freien durchgeflihrt werden.

e An geeigneten Stellen sollte Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. Reinigungsinter-

valle gemeinsam genuizier Einrichtungen sollten erhéht werden.
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Soweit eine Baustelleneinrichtung mit Bauzaun dies zuldsst, kdnnten Einlasskontrollen
eingefuhrt werden. Der Zutritt sollte hierzu auf konkrete Einlasspunkte festgelegt werden.
Hier kénnten dann auch — mit entsprechendem Abstand — die jeweiligen Personendaten

aufgenommen werden.

Die Berufsgenossenschaft Bau hat fir das Baugewerbe in Corona-Zeiten Hinweiszettel
zum Aushang auf Baustellen veré&ffentlicht, die an den Zugangspunkten ausgehangen o-

der ausgegeben werden kénnten.

An den Zugangspunkten kénnte jedem Arbeiter ein kurzes Formular zur Selbstauskunft
ausgehandigt werden, welches etwa entsprechend dem online abrufbaren Hygieneplakat
der BG Bau abfragen kénnte:

- Hat die Person grippedhnliche Symptome, wie Fieber, Husten, infektbedingte Atem-
not?

- Hatte die Person innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Coronavirus-Er-
krankten?

- War die Person in den letzten 14 Tagen in einem als Risikogebiet eingestuften Land
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Risikoge-
biete.html)?

Die Anordnung einer Meldepflicht von diagnostizierten Infektionen kénnte angeordnet und
Anweisungen zum Verhalten bei Krankheitssymptomen erteilt werden.

Wer die vorstehende MalRnahmen zu veranlassen hétte, ergibt sich aus der oben dargestellten

Aufteilung der Pflichten und Obliegenheiten der Unternehmer als Arbeitgeber einerseits sowie

des Bauherrn als Verantwortlichem fiir die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der

Baustelle andererseits.

7. Ist eine Unterbringung auswaértiger Arbeitnehmer zulassig?

Monteure und Bauarbeiter, die von entfernten auswértigen Standorten anreisen, milssen oft in

der Nahe der Baustelle untergebracht werden. Dies ist weiter zuldssig. Nach § 8 CoronaSchVO

NRW etwa sind Ubernachtungsangebote zu touristischen Zwecken untersagt.
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Zulassig bleibt aber die Beherbergung zu geschéftlichen und beruflichen Zwecken, und zwar un-

abhé&ngig davon, in welcher Form diese stattfindet.
8. Muss der Auftragnehmer mitteilen, welche Arbeiter téglich vor Ort sind?

Durch eine Erfassung der auf der Baustelle anwesenden Arbeiter kdnnte im Fall einer Infektion
Zielgerichteter festgestellt werden, welche weiteren Personen geféhrdet sind und sich mdglicher-
weise in Quarantane begeben missen — oder auch ungeféhrdet bleiben. Ein Anspruch des Bau-
herrn gegen den Auftragnehmer auf Angabe der vor Ort befindlichen Personen ergibt sich zwar
nicht aus Gesetz, liel}e sich unseres Erachten jedoch aus den bauvertraglichen Kooperations-

pflichten der Parteien ableiten.

Aus dem bauvertraglichen Kooperationsgebot ergeben sich flir beide Seiten Obliegenheiten und
Pflichten zur Mitwirkung und gegenseitigen Information (BGH, Urteil vom 28.10.1999 — VII ZR
393/98, NJW 2000, 807 m.w.N.). Hierunter lassen sich auch Informationspflichten zur Gewahr-
leistung des Gesundheitsschutzes auf der Baustelle fassen, die hier zur weiteren Eindammung
der Epidemie unerlésslich sind. Oftmals enthalten jedoch auch die Bauvertrage bzw. die Zusatz-
lichen oder Besonderen Vertragsbedingungen, die Bestandteile der Bauvertrage werden, Best-
immungen zur Dokumentation der auf der Baustelle tatigen Personen.

9. Bestehen datenschutzrechtliche Bedenken bei der Verarbeitung der Daten?

GeméR Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-GVO ist die Datenverarbeitung rechtmafig, wenn sie erforderlich
ist, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Personen oder einer anderen nattirlichen Per-
son zu schitzen. Hierunter soll ausweislich Erwagungsgrund 46 zur Verordnung gerade ,bei-
spielsweise die Verarbeitung fiir humanitére Zwecke einschlieflich der Uberwachung von Epi-
demien und deren Ausbreitung” fallen. Uberdies wére die Verarbeitung zu Zwecken der Ver-
hinderung der Ausweitung der Pandemie bereits gemaR § 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO zur ,Wahrung
der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich” und damit zu-

lassig.
Sdrungen, insbesondere Behinderungsanzeigen umzugehen?
Hier ist stets eine konkrete Einzelfallbetrachtung geboten. MaRgeblich sind in erster Linie immer

die konkreten vertraglichen Vereinbarungen. Handelt es sich um einen Vertrag Uber die Aus-
fuhrung von Bauleistungen unter Vereinbarung der VOBI/B, findet sich eine detaillierte Regelung
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fur Leistungsstérungen und deren Folgen in § 6 VOB/B. Danach ist zunéchst zu prifen, ob tber-
haupt eine Behinderung vorliegt, was vom Auftragnehmer darzulegen ist. Dies gilt insbesondere
auch fir behauptete Liefer- oder Personalengpasse. Erst in einem zweiten Schritt kommt es da-

rauf an, worauf diese Behinderung zuriickzufiihren ist.
11. Wie sieht eine ordnungsgeméiRe Behinderungsanzeige aus?

Aus einer Behinderungsanzeige missen — auch in Zeiten der Corona-Krise — die hindernden
Umsténde in hinreichender Klarheit hervorgehen; es sind Angaben zu machen, ob und wann die
Arbeiten, die nach dem Bauablauf nunmehr ausgefiihrt werden missen, nicht oder nicht wie vor-
gesehen ausgefihrt werden kénnen (OLG Oldenburg, Urteil vom 20.08.2019 — 2 U 81/19,
BeckRS 2019, 18353; BGH, Urteil vom 21.10.1999 — VIl ZR 185/98, NJW 2000, 1336; BGH, Urteil
vom 21.12.1989 — VIl ZR 132/88, NJW-RR 1990, 403). Eine Behinderung liegt nach der Recht-
sprechung nicht vor, wenn die vermeintlich behindernden Umstande durch Umstellungen im Bau-
ablauf abgefangen werden kénnen (BGH, Urteil vom 21.03.2002 - VIl ZR 224/00, 2002, 27186).
Ein pauschaler Hinweis des ausfiihrenden Unternehmens reicht also auch im Falle der Corona-

Krise genauso wenig aus wie bei schwierigen Witterungsbedingungen.
12. Liegt eine Behinderung ,,aufgrund Corona“ regelméaRig vor?

Derzeit bestehen — soweit bekannt — deutschlandweit keinerlei Einschrankungen, die den Liefer-
verkehr oder das Baugewerbe direkt betreffen wiirden. Insbesondere der Warenverkehr ist grenz-
Uberschreitend weiterhin méglich. Die seit dem 23.03.2020 bundesweit geltenden Ausgangsbe-
schrankungen sehen regelmaRig Befreiungen fur Handwerksbetriebe vor (vgl. etwa § 7
CoronaSchVO NRW vom 22.03.2020 in der gednderten Fassung vom 30.03.2020). Im Falle be-
hérdlicher Betriebsstilllegungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) dirfte das
Vorliegen einer Behinderung hingegen eher anzunehmen sein.

13. Muss der Auftragnehmer Ersatz fiir auslandische Nachunternehmer suchen?

Mitunter stehen auslandische Nachunternehmer nicht mehr zur Verfligung, weil ihre Mitarbeiter
nicht mehr nach Deutschland einreisen diirfen. Hat der Auftragnehmer den Nachunternehmer mit
Zustimmung des Auftraggebers eingebunden (vgl. auch § 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B), fihrt auch eine
solche Corona-bedingte Behinderung beim Nachunternehmer zu einer Verlangerung der Ausfiih-
rungsfrist. Erfolgt die Beschéftigung des Nachunternehmers hingegen ohne Einverstéandnis, ob-
wohl dieses nach den Vertragsbestimmungen erforderlich wére (fir den VOB-Vertrag: § 4 Abs. 8
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Nr. 1 VOB/B), kann sich der Auftragnehmer nach unserer Auffassung auf eine Behinderung beim
Nachunternehmer nicht berufen (so fiir den Fall eines Streiks beim Nachunternehmer auch Ber-
ger in Beck'scher VOB-Kommentar, Teil B, § 6 Abs. 2 Rz. 73).

Voraussetzung muss jedoch auch hier sein, dass beim Nachunternehmer héhere Gewalt oder
unabwendbare Ereignisse flr die Behinderung verantwortlich sind. Auch dies ist dann entspre-
chend vom Auftragnehmer konkret darzulegen. Ein Einreisestopp ist freilich ein typischer Fall der

héheren Gewalit.
14. Welche Rechtsfolgen hat eine pandemiebedingte Behinderung?

Erst wenn feststeht, dass tatsachlich eine Behinderung vorliegt, stellt sich die Frage der Rechts-
folgen der Behinderung. Ist die Behinderung auf héhere Gewalt oder fur den Auftragnehmer un-
abwendbare Ereignisse zuriickzufithren, fihrt dies beim VOB-Vertrag zu einer Verlangerung der
Ausflihrungsfristen (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. ¢) VOB/B). Gegenseitige Schadensersatzanspriiche
scheiden dann aus, da héhere Gewalt oder unabwendbare Ereignisse von keiner Vertragspartei
zu vertreten sind (§ 6 Abs. 6 S. 1 VOB/B). Dass es sich bei der Corona-Pandemie um héhere
Gewalt handelt, durfte nach dem Verlauf der letzten Wochen auRer Frage stehen.

Gleiches gilt im Ergebnis auch fiur den Bauvertrag nach BGB. Hier kommt der Auftragnehmer
nicht in Verzug, solange héhere Gewalt vorliegt (§ 286 Abs. 4 BGB). Kann der Auftragnehmer
seine Leistungen aufgrund der Corona-Pandemie in keiner Weise erbringen, lage Uberdies ein
Fall der voriibergehenden Unméglichkeit vor. In diesem Fall waren Auftragnehmer wie Auftrag-
geber von ihren Leistungs- bzw. Gegenleistungspflichten vorilbergehend befreit (§§ 275 Abs. 1,
326 Abs. 1 S. 1 BGB).

15. Was passiert im Falle einer ldngerfristigen Ausgangssperre auch fiir Betriebe?

Dass eine Ausgangssperre verhangt wird, die noch Uber das bestehende Kontaktverbot hinaus-
geht und auch die Ausfuihrung von Bauarbeiten verbietet, zeichnet sich zurzeit nicht ab. Dies ist
fur die nahere Zukunft aber auch nicht auszuschlieRen.

Bei einer solchen langfristigen Behinderung oder sogar Unterbrechung der Vertragsausfithrung
kdnnte dann eine Vertragsanpassung nach den Grundsétzen (ber die Stérung der Geschéfts-
grundlage (§ 313 BGB) sowie in letzter Konsequenz die Kiindigung des Vertrags aus wichtigem
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Grund in Betracht kommen. Es ist jedoch Vorsicht geboten, die Voraussetzungen hierfir vor-

schnell anzunehmen.

In der VOB/B finden sich konkrete Regelungen fir eine Unterbrechung der Leistung in § 6 Abs.
5 und 7 VOB/B. Wahrend § 6 Abs. 5 VOB/B die Abrechnung der bisherigen Leistungen betrifft,
sieht § 6 Abs. 7 VOB/B ein Sonderkiindigungsrecht vor, wenn eine Unterbrechung langer als drei
Monate dauert. Eine Unterbrechung der Leistung liegt im Ubrigen erst vor, wenn der Auftragneh-
mer wirklich keinerlei Tatigkeiten mehr entfaltet.

Wie oben ausgefilhrt, konnen Leistungsstérungen dartiber hinaus zu einer vortibergehenden Un-
mdglichkeit der Leistungserbringung fiihren. Diese kann im Einzelfall einer dauernden Unméog-
lichkeit gleichstehen. Dies hat der BGH in einem Fall angenommen, in dem Fall die Montage
einer Anlage im Iran aufgrund politischer Unruhen bereits fir 3 Jahre unméglich gewesen war
(BGH, Urteil vom 11.03.1982 — VII ZR 357/80, NJW 1982, 1458). Dieses Risiko hatte der BGH
der Risikosphére des Auftraggebers zugeordnet und in entsprechender Anwendung von § 645
Abs. 1 BGB einen verschuldensunabhangigen Entschadigungsanspruch des Auftragnehmers an-

genommen.

Auf Leistungsstdrungen aufgrund der Corona-Pandemie lasst sich diese Rechtsprechung jedoch
unseres Erachtens nicht Ubertragen: der Fall einer Pandemie lieRe sich weder dem Risikobereich
des Auftraggebers noch des Auftragnehmers zurechnen.

16. Was qilt fiir Architekten- und Ingenieurvertriage?

Der Architektenvertrag ist bekanntermafen seit dem 01.01.2018 in den §§ 650p ff. BGB explizit
als Teil des (Bau-) Werkvertragsrechts des BGB geregelt. Vorstehende Ausfiihrungen zum BGB-
Bauvertrag haben also auch fiir den Architekten- und Ingenieurvertrag Geltung.

Architekten und Ingenieure werden jedoch seltener in ihrer Leistung behindert sein. Vielmehr ste-
hen nun Planer und Fachplaner vor der anspruchsvollen Herausforderung, sowohl die an der
Planung fachlich Beteiligten als auch die ausfihrenden Gewerke so untereinander zu koordinie-
ren, dass ein kontinuierlicher Bauablauf erméglicht wird. Bei der Erstellung der Leistungsver-

zeichnisse wird zu prifen sein, ob Materialien derzeit Gberhaupt lieferbar sind.

Die méglicherweise erforderliche Wiederholung von Grundleistungen kann berechtigte Mehrho-
norarforderungen des Planers auslésen. Aufgrund des nicht unerheblichen Mehraufwands des
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Planers kénnen auch Anspriiche auf Anpassung des Vertrags wegen einer Stérung der Ge-
schéaftsgrundlage gemaf § 313 BGB in Betracht kommen. Hier ist jedoch stets eine Einzelfallprii-

fung geboten.

17. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Vergabe von Bauleistungen?

Fur 6ffentliche Auftraggeber stellt sich auch im Rahmen von laufenden Vergabeverfahren oder
vor dem Beginn neuer Vergabeverfahren die Frage, wie mit den Auswirkungen der Corona-Pan-

demie umgegangen werden soll.

Mit Rundschreiben des Bundeswirtschaftsministeriums vom 19.03.2020 wurde in Bezug auf
dringliche Beschaffungen von Gegensténden zur Bekampfung der Pandemie wie Heil- und Hilfs-
mitteln (z.B. Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Masken etc.) und medizinisches Gerat (z.B.
Beatmungsgerate) auf das bestehende vergaberechtliche Instrumentarium zur Beschleunigung
von Vergaben verwiesen.

So kénnen im Regelfall Dringlichkeitsvergaben gemaR §§ 14 Abs. 4, 17 VgV bzw. § 8 Abs. 4 Nr.
9 UVgO angewendet werden, da mit der Ausbreitung des Corona-Virus ein unvorhergesehenes
Ereignis vorliegt und duRerst dringliche und zwingende Griinde bestehen, die die Einhaltung der
in anderen Verfahren vorgeschriebenen Fristen nicht zulassen. Vertretbar ist in vielen Féllen auch
die Ansprache nur eines Unternehmens durch den 6ffentlichen Auftraggeber. Bestétigt wird die
Zulassigkeit dieser Vorgehensweise auch durch die ,Leitlinien der Europaischen Kommission zur
Nutzung des Rahmens fir die Vergabe offentlicher Auftrage in der durch die COVID-19-Krise
verursachten Notsituation” (2020/C 108 1/01) vom 01.04.2020.

Speziell mit Vergabeverfahren bezlglich Bauleistungen befasst sich ein Erlass des Bundesmi-
nisteriums des Innern, fir Bau und Heimat vom 27.03.2020. Dort wird auf das BMWi-Rundschrei-
ben vom 19.03.2020 verwiesen und der Anwendungsbereich auf Vergaben von Bauleistungen
ausgeweitet, die der Einddmmung der COVID-19-Pandemie dienen. Als Beispiele werden ge-

nannt:

Kurzfristige Schaffung zusatzlicher Kapazitdien im Krankenhausbereich

Umbauten und Ausstattung zur Erhéhung der Anzahl von Videokonferenzraumen

Einbau von Trennwénden zur Separierung mehrfach belegter Biiros.
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¢ Einbau von Trennwéanden zur Separierung mehrfach belegter Buros.

Hinsichtlich derartiger Bauleistungen kann ein Rickgriff auf Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb und freihdndige Vergaben aufgrund besonderer Dringlichkeit erfolgen.

In Bezug auf die Vergabe von Bauleistungen im Allgemeinen stellt der BMI-Erlass auch Klar,
dass — hinsichtlich etwaiger spéterer Bauablaufstérungen — die Folgen der Pandemie flr den
einzelnen Bauvertrag weiterhin unvorhersehbar sind, der Tatbestand der héheren Gewalt also

auch bei Neuvertrdgen ausgel6st werden kann.

Im Vergabeverfahren werden die Anforderungen bezliglich Eignungsnachweise und sonstige
Bescheinigungen, die durch die Bieter zu erbringen sind, gelockert. Wenn im Vergabeverfah-
ren eine Bescheinigung von Dritten (z.B. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes)
gefordert wird, der Bieter diese rechtzeitig beantragt hat, aber der Dritte sie nicht rechtzeitig
infolge der Corona-Krise ausstellt, kann der Bieter u.U. auch eine Eigenerklarung einreichen.
Ein Ausschluss des Bieters kann deshalb dann nicht erfolgen.

Hinsichtlich laufender Vergabeverfahren empfiehlt das BMI, die Angebotsfristen und ggf. die
Vertragsfristen (z.B. Beginn der BaumaRnahme) der aktuellen Situation angepasst zu verlén-
gern bzw. zu bemessen. Vertragsstrafen sollen in Anbetracht der durch die Pandemie hervor-
gerufenen Unsicherheiten hinsichtlich der Bauabwickiung nur im Ausnahmefall vorgesehen
werden.

18. Kann eine Haftung des Auftraggebers fiir Infektionen bestehen?

Eine Regelung zur Gefahrdungshaftung eines Auftraggebers eines Bauvertrages fir Infektio-
nen der Mitarbeiter eines Auftragnehmers auf der Baustelle besteht nicht. Sofern von Seiten
des Bauherrn in seinem Zustandigkeitsbereich die gesetzlichen Vorschriften und die amtlichen
Empfehlungen beachtet werden und nicht schuldhaft gegen solche Regelungen verstofien
wird, besteht daher kein Grund zu einer Haftung gegeniber den Mitarbeitern der Auftragneh-

mer.
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Ubergeordnet sind der Architekt und Fachplaner in der Pflicht, die ohnehin vor groRen Heraus-
forderungen in der Planung und Koordination stehen. Insbesondere der Sicherheits- und Gesund-
heitskoordinator (SiGeKo) wird seinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan aufgrund der ak-

tuellen Situation zu Uberarbeiten haben.

Behinderungsanzeigen sollten sorgfaltig gepruft werden. Auftragnehmer sollten entsprechend
vorstehender Ausfuhrungen in einem kooperativen Dialog auf eigene Organisationspflichten,
auch zum Gesundheitsschutz, hingewiesen werden. Soweit erforderlich und vergaberechtlich zu-
lassig sollten ergdnzende Vereinbarungen einer Vertragskiindigung vorgehen, die eine Neu-

vergabe notwendig machen wiirde.

Wir hoffen, lhnen mit vorstehendem Leitfaden eine Antwort auf die wichtigsten aktuellen Fragen
geben zu kénnen. Fur weitergehende Einzelfragen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfi-

gung — auch in der Krise.

Mit freundlichen GriiRen
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