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Bundesinstitut
fir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

Status quo In Deutschland Kapellmann

Rechtsanwilte

« BIM in Deutschland noch nicht sehr verbreitet:

» Vereinzelte Vorreiter planen mit BIM

* Bund: erste BIM-Pilotprojekte im Infrastrukturbau (Bahn, DEGES)
* Vereinzelte Ausschreibungen von Kommunen

* (Noch) nicht flachendeckend bei 6ffentlich finanzierten Bauvorhaben
vorgeschrieben

* BIM wird diskutiert auf allen Ebenen (VDI,DIN, AHO, DVP, Reformkommission
Bau von Grof3vorhaben, etc.)

« planen+bauen 4.0 gegrindet
« Stufenplan der BIM-Einfuhrung in Deutschland verabschiedet

« Aktionsplan der Bundesregierung sieht Prifung verstarkten BIM-Einsatzes bei
Grol3projekten vor
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Bundesinstitut
fir Bau-, Stadt- und

Kapellmann und BIM

Kapellmann
Rechtsanwailte

- Offentliche Forschungsauftrage:

BBSR: ,,MaBnahmenkatalog zur Nutzung von BIM in der offentlichen
Bauverwaltung unter Berticksichtigung der rechtlichen und
ordnungspolitischen Rahmenbedingungen*

zus. m. Prof. Malkwitz u.a. (Uni Duisburg-Essen)

BMVI: ,,Wissenschaftliche Begleitung von Pilotprojekten zur
Anwendung von BIM im Infrastrukturbau®

zus. m. Obermeyer Planen+Beraten, AEC3, Ruhruniversitat Bochum, TU
Munchen (Bietergemeinschaft ,InfraBIM®)

« Erste Mandate (Bauherren, BIM-Manager, Generalplaner)
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Bundesinstitut

fiir Bau-, Stadt- und

Raumforschung - B I M -—
im Bundesamt fir Bauwesen

und Raumoednung

Kapellmann
Rechtsanwailte

« BIM ist kein blof3es Softwareprodukt, sondern eine Planungsmethode.

» Technische Grundlage ist eine BIM-fahige Datenplattform und unterschiedlichste
Softwaretools flr das Planen mit digitalen Gebaudeinformationen.

 BIM unterscheidet sich von der herkdmmlichen 3D-Planungstechnik durch ein
ausfuhrungsorientiertes Planen mit modellierten 3D-Bauteilen.

 Die Zusammenfihrung der digitalen Gebaudeinformation zu einem virtuellen
Gebaudemodell kann Uber eine einheitliche Schnittstelle flr unterschiedliche
Softwareprodukte der einzelnen Objekt- und Fachplanungsbeteiligten (open BIM),
oder aber Uber softwareherstellerspezifische Datenformate bei Verwendung von
Softwareprodukten eines Herstellers (closed BIM) erreicht werden.

« Unter Einsatz von Softwareprodukten konnen aus den geometrischen
Gebaudeinformationen Mengen abgeleitet und dariber hinaus die Bauteile u.a. mit
Kosten- und Terminformationen verknipft werden (4D und 5D).

« Der Umfang der eingesetzten BIM-Funktionen ist flir jedes Projekt konkret
abzustimmen (BIM-Ablaufplan) und hat Auswirkungen auf die Zusammenarbeit
der Beteiligten wie auch die Vertragsgestaltung.
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Bundesinstitut
fiir Bau-, Stadt- und

Mehrparteienvertragslosung

Im Bundesamt e Bauwesen
und Raumardnung

Kapellmann
% Rechtsanwilte

Auftraggeber

I

/

/ Sonstige _
Beteiligte, Objektplaner
z.B. BIM- Mehrparteien-

Manager, vertrag
Software- u. Fachplaner
Hardware- u. sonstige
\_ lieferant Planungs-
. beteiligte
BIM-BVB
g

CAD-/BIM-Pflichtenh.

Leistungsbild

[ ]
Bau-
Auftragnehmer
N
<

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Tel: 0211/600500-0, klaus.eschenbruch@kapellmann.de Folie 6



ml

Bundesinstitut

Rounioihus Vertragsnetz mit BIM-BVB

|

>| Bauvertrag [

I

Bauauftrag-
nehmer

oo . . . Kape"mann
P - Modifizierte Einzelvertragslosung - Rechtsanwilte
I | Auftraggeber | 1
| i | |
| ' ' |
| ' ' |
o I ]
| |

—Y | Y
[ Sonstige l / : )
Beteiligte, Dienst- | Architekten- Objektplaner
2.B. BIM- oder : vertrag
Manager, ®—® wWerkvertrag, ®T® BIM-BVB p
Software- u. Miet- oder l ~
Hardware- Kaufvertrag | ! Fachpla;per
lieferant Fachingenieur- u. sonstige
N N g < vertrag Planungs-
' beteiligte
I b
|
|
|
|
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Bundesinstitut

Aoy Inhaltstibersicht BIM-BVB (Auszug)

Im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Kapellmann
# Rechtsanwailte

1 Grundlagen der Open-BlM-basierten Projektabwicklung
1.1 Anwendungsbereich
1.2 Geltungsrang der Vertragsgrundlagen
1.3 Geltungsrang der Datenmodelle
1.4 Anzuwendende Normen
2 Definitionen
3 Regelungen zum Datenaustausch
3.1 Nutzungspflicht
3.2 Bereitstellung
3.3 Datenubermittlung
3.4 Zugriffszeiten
3.5 Freigaben
3.6 2D-Plane (Papierform)
3.7 Form- und Zugangserfordernisse
4 BIM-Manager und BIM-Koordinatoren
5 BIM-spezifische Leistungspflichten
5.1 Anforderungen an Planungsleistungen
5.2 Zugriffsrechte und Prufungspflichten
5.3 Detailgrad der Planungen
5.4 Zusammenfuhrung der Fachmodelle
5.5 Prufungen der Fachmodelle
5.6 Planungsanderungen
5.7 As-built-Planung / Leistungserfolg
6 Vergutung
7 Abnahme

© © 0 0 0 N N~NOOOOO OO aoadDdDwNNNNDNN
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Bundesinstitut

romiches Elemente des Vertragsgestaltungs- -
und Raumordnung . apelimann
P prozesses mit BIM Rechtsanwilte

Elemente des Vertragsgestaltungsprozesses mit BIM

Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AlA)

R

BIM-Abwicklungsplan (BAP)

A 4 @ a8

Vertrag Leistungs-
Architekt Pflic?llt':-‘:nr-lheft one
[GIIIE Kien: Planungs-
BIM-BVB
I und 2 L | leistungen
ngenieur- _ z.B.gem. :
,eiitungen SNorm A6241- mit BIM
1: 2015
\ y A Wy < J < v
BIM-Rechtematrix
D - Ubergreifende technische und rechtliche Strategien [:] operative Vertragsgestaltung
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Bundesinstitut

ooy BIM-BAP und BIM-BVB

Im Bundesamt fir Bauwesen

und Raumordnung

Kapellmann
Rechtsanwailte

Inhalte des BIM-Abwicklungsplans (BAP)

Inhalte von BIM-BVB

1. Projektinformation

2. BIM-Ziele und BIM-Anwendungen

. Grundlagen

(Definitionen/Normen/Geltungsrahmen)

3. Rollen und Verantwortlichkeiten

. Regelungen zum Datenaustausch

(Datenplattform/Datentbermittlung/Freigaben)

4. BIM-Workflow

. Aufgaben/Verantwortlichkeiten BIM-Manager

5. Modellierung
* Modelle/Modellstruktur
* Level of Detall
+ Toleranzen
. Formelle Vorgaben (Layer usw.)

. Zusammenarbeit der Beteiligten
(Prafungspflichten, Mitwirkung bei Quality-Checks) )

~\

. Vergutung/Abnahme

6. Hard- und Software/Datenaustausch

. Verantwortung/Haftung/Versicherung

7. Qualitatskontrolle

. Eigentum an Daten/Urheberrechte
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Bundesinstitut
fiir Bau-, Stadt- und

Die Rechte-Matrix

Bundesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Kapellmann
Rechtsanwailte

Rechte und Pflichten Auftrag- BIM- Objekt- Fach- Ausfuh-
geber Manager planer/ planer rende
-liber- Unter-
wacher nehmen
Verantwortlichkeitfir das Bereitstellen der 1,‘.'

Plattform und der BIM-5 oftware

Auftraggeber des BIM-Managers

L

Abschluss einer Projektversichening v
Erstellung eines BIM-Projektablaufplans und \.f
Instruktion der Beteiligten

Fortlaufende technische Unterstlitzung der \.f
Beteiligten beai der BIM-Anwendung

Verpflichtung zur Lieferung BIM-fahiger \.' \.'
Planungsergebnisse und Bearbeitung des
virtuellen Gebaudemodells

-~Eigentum~/Urheberrechtliche Befugnisse \.‘
am Gebiudemodell

Verpflichtung zur Ubertragung von \.f
MNutzungsrechten

Know-how-Schutz flir eingestellte Bauteil-
familien

BIM-K¢ordination: Zusammenfiihrung der
Fachmodelle

Integration aller Planungsbeitrage

L L
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Bundesinstitut

g}r anu-, Stadt- und D . R h t I\/I t .
: snhun -
le Rechte-Matrix

Kapellmann
Rechtsanwailte

Rechte und Pflichten Auftrag- BIM- Objekt- Fach- Ausftuh-
gebear Manager planer/ planer rende
-lber- Unter-
wacher nehmen
Uberprifen der Kollisionsfreiheit'Clash- \,f
Detectioh

Hinweispflichten bei Konflikten

<
L
<
<

Verpflichtung zur zeimahen Benicksichti-
gung der Planungsergebnisse und Hinweisa
andearer, Beobachtungs- und Bearbeitungs-
pflicht

VYorgabe von Meilenstaeinen fur die Plahung

£
L
<

2

Kennzeichnung der Planungsergebnisse als
weiterverarbeitungsfihig

£

Freigabe der Planungsergebnisse zu +
definierten Meilensteinen

Erstellen der Mengenermittiung anhand des
BiIM-Modells

Herstellen der YergabeunteHagen anhand
des BIMModells

Erstellung einer visualisierten Bauablauf-
planung zur Steuerung der Bauablaufe

L L L L

Haftung flr Planungsfehler

Haftung fur Software-/ Plattformfehler Y

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Tel: 0211/600500-0, klaus.eschenbruch@kapellmann.de Folie 12



Bundesinstitut

fiir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

Bundesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Die Rechte-Matrix

Kapellmann
Rechtsanwailte

Rechte und Pflichten

Verantwortung fur Datensicherung und
Datensicherheit

Verpflichtung zur Teilnahme an BIM-
Koordinationsbesprechungen / Workshops

Durchfihrung von Baubesprechungen mit
sog. Viewem

Prasentation/Erlautening des virtuellen
Modells

Durchgangige Gesamtdokumentation der
Planungsprozesse bel HOAI und BIM

Einfligen der Werkstatt- und Montageplanung
in das virtuelle Gebiaudemodell

Fortschreibung des Gebaudemodells,
wihrend der Ausfluhrung

Uberprufen von Nachtragen anhand des
Gebaudemodells

Uberprifen von Abschlags-und Schluss-
rechhungen anhand des Gebaudemodells

Leistungskontrollen und Abnahmen anhand
des Gebaudemodells

Abschlusskontrolle und Ubergabe des
Gebaudemodells an das Facility Management

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Tel
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geber

BIM-
Manager
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planer/
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Bundesinstitut
fir Bau-, Stadt- und

BIM — Die Vereinnahmung aller

Im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Kapellmann

Vertragsstrategien im Bauwesen Rechtsanwilte

TQM
Total Quality Management

-

Partnering’ OO . OO Lean Managementz

-

Relational Contracting®

1Eschenbruch/Racky, Partnering in der Bau- und Immobilienwirtschaft, Stuttgart 2008
2Eschenbruch, in: Osebold, Zukunftspotenzial Bauwirtschaft, 3. Internationaler BBB-Kongress Aachen, 17.09.2015, S. 175
3Eschenbruch, BauR 2012, 1323: Der relationale Bauvertrag — Ein neues Paradigma fiir die Bauvertragsgestaltung
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Bundesinstitut

fiir Bau-, Stadt- und . =

Die Strategien zur Umsetzung der

wdRmotong ] Kapellmann

Planungsmethodik Rechtsanwilte
0 2 BIM-Welten l
Open BIM Closed BIM

Eine BIM-Methode, bei der die Beteiligten mit Eine BIM-Methode, bei der alle Planungsbe-
unterschiedlicher Software arbeiten und ihre teiligten mit Software-Produkten eines Her-
Fachmodelle mittels einer gemeinsamen stellers arbeiten. Die Teilmodelle kénnen
Schnittstelle, i.d.R. IFC, zu einem aufgrund der Verwendung eines hersteller-
Koordinationsmodell, zusammenfuhren, um spezifischen Dateistandards verlustfrei zu
hiermit ggf. Qualitats- und Konfliktchecks einem Gesamtmodell zusammengefiuhrt werden

@rchzufl‘]hren.

» Open BIM lasst die bisherigen Zusammenarbeitsformen der Planungsbeteiligten im Wesentlichen unberthrt. Jeder
Planer erstellt ein eigenes Planungsmodell. Die Zusammenfiihrung der Modelle erfolgt Gber die IFC-Schnittstelle. Auf
dieser Grundlage werden mittels spezieller Software-Produkte Prifungen vollzogen, etwa auf Kollisionsfreiheit,
Einhaltung bestimmter energetischer oder sonstiger bauordnungsrechtlicher Anforderungen. Ein einheitliches
Gesamtmodell im Sinne einer einheitlichen Planungsgrundlage, welche sofort eine Ausfiihrung erméglicht, wird hierdurch
nicht sichergestellt.

+ Speziell ausfihrende Unternehmen arbeiten mit einer einheitlichen Software fur alle Planungsbeteiligten, die z.T. in
einer Cloud abgelegt und zugriffsfahig ist (Closed BIM). Die Zusammenarbeit ist hier anspruchsvoller; die einzelnen
Workflows missen definiert und in Vertrage Uberfihrt werden. Im Ergebnis wird ein Planungs-Gesamtmodell erzeugt, das
Grundlage fir die Ausfuihrung sein kann und nicht in aus der temporaren Zusammenfuhrbarkeit von Teilmodellen besteht.

+ Bei Closed BIM werden native Daten verwendet und oft ganze Bauteilfamilien ausgetauscht. Diese Bauteilfamilien (etwa
die Modellierung eines OP-Saals) lassen sich dann bei einem Closed-BIM-Einsatz leicht vollstandig kopieren und
weiterverwenden. Planer stehen daher der Herausgabe der nativen Dateien sehr zuriickhaltend gegentiber.

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Tel: 0211/600500-0, klaus.eschenbruch@kapellmann.de Folie 15
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Bundesinstitut
fiir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

BIM-Varianten und rechtlicher

Im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumardnung

Regelungsbedarf

Kapellmann
Rechtsanwailte

Open BIM

Closed BIM

Offener, modellbasierter Datenaustausch.
Austausch von Modellen unterschiedlicher Pla-
nungsdisziplinen tber IFC-Schnittstelle.
In einer Software wie Solibri kénnen IFC-Dateien
zu einem Koordinationsmodell (nicht Gesamt-
modell) zusammengefihrt werden, um Kaollisions-
und Qualitatschecks durchzuftihren).
Die erkannten Kollisionen werden an die Planer
zurtickgesandt, die mit diesen Informationen im
Modell weiterarbeiten.

J

N

Alle erzeugten Fachmodelle missen als IFC-
Datei Gbermittelt werden; Informationsverluste
durfen dabei nicht auftreten.
Planungsbeteiligte haben ihr eigenes Modell
nach Erhalt der Kollisionsergebnisse weiterzu-
bearbeiten.

Alle oder mehrere Planer arbeiten mit derselben
Softwareldésung an einem Projekt.

Es ist mdglich, dass mehrere Planer, wie z.B.
Objektplaner und Statiker, direkt gemeinsam an
einer Datei (einem Modell) arbeiten.

Andere Planer arbeiten mit eigenen Modellen,
die aber direkt mit dem Hauptmodell verknipft
sind; dessen Fortentwicklung wird angezeigt; das
Hauptmodell kann aber von diesen Planern nicht
direkt verandert werden.

N J

~

Regelungsbedurftig ist, welcher Reifegrad der
Objektplanung vorliegen muss, bis eine
Weiterbearbeitung durch Tragwerks- und TGA-
Planung erfolgen kann (LoD’s und Lph).
Anzeigepflichten sind zu regeln.

Klare Regelungen zum Anderungsprozess.
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Bundesinstitut

o Idealisierte Darstellung

Im Bundesamt fir Bauwesen

Kapellmann

# BIM-Planungsablauf 5D Rechtsanwilte

und Raumardnung

Basismodell /
Referenzmodel
Objektplanung 3D

; (vorkonsolidiert) - 3D

—[— Fachmodell TA1-3D

Fachmodell TA - gesamt—j

e’ S S j

(IFC-Schnitt-

stelle / 3D- —[ Fachmodell TA2-3D z.B.

Kollisions- > Autodesk
it :

petiung] —[_ Fachmodell TA n -3 D Revit

%‘ Fachmodell Tragwerk - 3D

%[ Fachmodell n - 3D

AN

[ Konsolidiertes

< Mig;_"<< 4D-Mode|l<< 3D-Modellerstellung <

3D-Modell 2B
s ; MS-Project +
(Baufortschritts- Vert| 1, |
kontrolle / ertragsterminpfan > Autodesk
Earned-Value- Naviswork
Betrachtung) %[ Baufortschrittsterminplan
\ e
4D-Modell N
(3D + Termine)
(objektbasierte ] - z.B.
Rechnungs- %‘ Leistungsverzeichnis ] RIB - ITWO
stellung)
5D-Modell
(3D + Termine + Kosten) /
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Bundesinstitut

oy BIM-Workflow und Freigaben

im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Kapellmann
Rechtsanwailte

BS 1192 -1 2007 Status Freigaben
(zukiinftig 1SO 19650)
4 ' 4 \\
Proiect S Klarung der Anforderungen/ Einrichten
L eEst SRl )l Projektplattform/ Prozessabstimmung )
\
|
(V N\ { N
Work in Progress Interne Erstellung Fachmodelle < - _
. : : I Freigabe u.
(WIP) - Ungeprufte Planungsinformation - " ) o
. / \ /) , Iterative Ruckfih-
L | rung zur Bearbei-
(r \ [ ) ) — Y— 1 tungim Planungs-
Shared Fur die Bearbeitung von allen Planungsbeteiligten i ]
freigegeben, u.a. fiir Kollisionspriifung/ T Prozess
Visualisierun
\S J \ g /) _
I Freigabe
(V 3 a \\
Published Geprufte Planung als Ausschreibungsgrundlage 3
LL > V.
( I N\
p - N [ _ : ) Freigabe
Archive As-built-Modell fir Betreibung X
LL ) V. [

Die Freigabe ist eine Willenserklarung des AG oder einer von ihm bevollméachtigten Person, mit der ein Arbeitsergebnis zur Weiter-
verwendung an Dritte ibergeben wird. Die Freigabe beinhaltet keine Abnahme im Sinne einer rechtsgeschéaftlichen Erfullungs-
bestatigung sondern eine operative Statusprifung:

- im Verhéltnis AG/Autor keine Einschrankung/Gewahrleistung/Haftung — ggf. Mitverschulden bei vorzeitiger Freigabe (§ 254 BGB)
- Im Verhaltnis AG/Sonstige Planungsbeteiligte Ubernahme der AG-Planungsverantwortung fur Weiterbearbeitung (§ 642 BGB)
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Bundesinstitut

fir Bau-, Stadt- und

Raumforschung

im Bundesamt fir Bauwesen

und Raumardnung

LoD’s und Leistungsphasen

Kapellmann
Rechtsanwailte

LoD 100 200 300 400 500
Leistungs- Lph. 2 f Vorpla- Lph. 3 f Entwurf Lph. 5/ Aus- Werkstatt- und Betriebsplanung
phase nung flihrungsplanung | Montageplanung
Basis Linien/Flachen Allgemeines Spezifisches Herstellerspezi- Gebaudespezi-

geometrisches geometrisches fisches Modell fisches Modell -
Modell Modell as Built
Inhalte Grundaussagenzu | Detaillierter Ent- Ausarbeitung und | Festlegungder As-Built-Planung;
Raumprogramm, wurf mit Darstel- Detaillierung der Ausfiihrungsdoku | Uberpriifung des

Funktion, Kons-
truktion und Tech-
nik sowie Mengen
und Kosten der
Hauptelemente;
Einhaltung der ge-
setzlichenund
normativen Vorga-
ben; Festlegung
der Strukturdes
BIM-Modells.

lung allerfir die
Koordinationre-
levanten Bauele-
mente (in GroRe
und Lage vordi-
mensioniert und
untereinander ver-
kntipft); Berech-
nung und Dimen-
sionierung von
Tragwerks-und
Gebaudetechnik;
Berlicksichtigung
der Bauverord-
nungen und Nor-
men.

Werkplanung mit
Darstellung aller
fur die Koordina-
tion relevanten
Modellelemente
zur Definitionder
Ausfihrungsquali-
tat, Form, Dimen-
sion, Lage und
Menge und Mate-
rial sind spezifi-
ziert und mit ge-
nauen Spezifika-
tionen fur die Aus-
schreibung und
Vergabe versehen.

mente mit Darstel-
lung allerfir die
Koordinierung
relevanten Modell-
elemente zur Defi-
nition von Produk-
tion, Einbau und
Installation; Festle-
gung von Dimen-
sionen, Fabrikaten
sowie material-
und produktspezi-
fischen Angaben.

Ist-Zustandes, der
aktuellen Flachen,
GroRen und Ein-
bauten/Platzie-
rungen.

* Westphal/Herrmann (Hrsg.), BIM, 2015, S. 123.
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R BIM-Manager und —Koordinatoren
ool . Kapﬂ" mann
be| m Open BIM Rechtsanwilte
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/\ )
Auftraggeber
99 r ™
> BIM-
\- / Manager
. . y,
|
r--—r=-========r-=-=-=-- 1 1 |
| | |
I | |
} |
{—__y___\ T
( BIM- ( BIM- - BiM-
Koordinator . Koordinator | ), Koordinator
] ]
Objekt- Fachplaner [ = | Ausfuhrende ===~
planer Firmen

Vertragsbeziehung
— — — Kaoordinationsbeziehung
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Bundesinstitut

fir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

Im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Leistungsbild BIM-Manager*

Kapellmann
Rechtsanwailte

Projektphase

Leistungen des BIM-Managers

1. Projektvorbereitung

1.1

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Analyse der BIM-relevanten Projektumstande (Bestandsaufnahme vorhandener Strukturen, vorgeschriebene Hard-
und Software, Prozesse der Datenerstellung und Bereitstellung, Aufgaben der im BIM-Planungsprozess beteiligten
Planer und Unternehmer sowie Stakeholder und deren Kompetenzen); Ableitung erster Empfehlungen fiir die
projektspezifischen BIM-Einsatzfelder

Entwicklung einer BIM-Strategie und eines BIM-Implementierungsplans in folgenden Einzelschritten:

Definition der Ziele und Priorisierung der BIM-Anwendungsfalle (welche Einsatzszenarios von BIM im Projekt: BIM-
Fachmodelle fiir Objekt-, Tragwerks- und Technikplanung, 3D-Planungskoordination und Kollisionskontrolle,
abzuleitende 2D-Pléane sowie Erweiterung des 3D-Modells betreffend 4D-Bauablauf und 5D-Kostenplanung sowie
weiterer Fachplanungsaufgaben)

Entwicklung der BIM-Prozesse zu den BIM-Anwendungsfallen (Zuordnung zu verantwortlichen Rollen,
Beriicksichtigung vorlaufender und nachfolgender Prozesse, benétigte Informationen, Qualitatskriterien,
Prifmethoden, daraus abgeleitete Berichte und Indikatoren fir Prozess-Performance-Messung)

Entwicklung eines Rollenmodells der Beteiligten (Verantwortlichkeiten, Planungsintervalle, Hol- und Bringschulden)
Definition der Meilensteine (Level of Details) und Festlegung von Automatisierungsmechanismen (z.B. fir das
Reporting)

Festlegung technischer Details (Richtlinien) unter Bericksichtigung der vorgefundenen Systemlandschaft (BIM-
Schnittstellen, BIM-Viewer, Projektraumanforderungen, BIM-MaBnahmeplan (Umsetzbarkeit im Hinblick auf Kosten-
Nutzen, MaRnahmen zur Sicherstellung der Datenqualitat)

Erstellen des BIM-Abwicklungsplans bzw. BIM-Projektpflichtenheftes auf Basis des BIM-Implementierungsplans
Anpassung vorhandener Planungs- und CAFM-Pflichtenhefte sowie CAD-Dokumentationsunterlagen

Mitwirken bei der Beschaffung der Software- und Hardware-Infrastruktur und der Beauftragung technischer
Administrationsleistungen

Mitwirken bei der Erstellung der BIM-spezifischen Vertragsbedingungen fiir die Vorgabe einheitlicher
Anforderungen an alle Planungsbeteiligte (und ggf. bereits Ausfiihrungsbeteiligte, inkl.: ,Rechte-Matrix“ und
Auftraggeber-Informations-Anforderungen)

Einflhrung einer Testphase zur Erprobung von Software, BIM-Prozessen und Ergebnissen

Mitwirken bei bzw. Durchfliihrung von Schulungs- und TrainingsmalRnahmen

*Eschenbruch/Elixmann, Das Leistungsbild des BIM-Managers, BauR 2015, S. 745
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Bundesinstitut
fir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

Im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumoednung

Leistungsbild BIM-Manager*

Kapellmann
Rechtsanwailte

Projektphase Leistungen des BIM-Managers
2. Planung 2.1 Uberpriifen des ordnungsgemaRen Einsatzes der spezifischen Software, einschl. Uberpriifung der BIM-
Administration, MalBnahmen zur Sicherung der Datenqualitat
2.2 Prifen der Einhaltung des BIM-Abwicklungsplans und des Workflows
2.3 Mitwirken bei der kontinuierlichen Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans
2.4 Uberpriifen der Planungsergebnisse, insbesondere der Kollisionsiiberpriifungen der Objektplanungen zu definierten
Meilensteinen (BIM-Anwendungsfehler durch geeignete Model-Checker, ggf. Erstellung von Reports zu objekt- und —
soweit beauftragt — fachingenieurbezogenen Korrekturen/Uberwachungen/Statusberichte)
2.5 Dokumentation und Freigabe des von der Objektplanung vorgestellten Gesamtmodells nach Durchfiihrung von
Model-Reviews
2.6 Vorschlagen von AbhilfemaRnahmen und Hilfestellung fiir Projektbeteiligte bei der sachgemaRen
Programmanwendung
2.7  Unterstiitzen von nD-Koordinierungsbesprechungen
2.8  Mitwirken beim BIM-spezifischen Anderungsmanagement im Verhiltnis zu Planungsbeteiligten
3. Ausfiihrungsvorberei- | 3.1  Mitwirken bei der Erarbeitung und Vorgabe der BIM-BVB (Besondere Vertragsbedingungen) im Verhaltnis zu
tung Ausfiihrungsbeteiligten
3.2  Mitwirken und Festlegung von BIM-Anforderungen an Leistungsverzeichnisse und modellbasierte
Mengenermittlungen
3.3  Uberwachen der LV-Erstellung iber oder mit Unterstiitzung von BIM und Datensicherung
3.4 Vorschlagen von AbhilfemalRnahmen bei BIM-spezifischen Fehlern der LV-Erstellung
3.5 Unterstiitzen der Ubergabe von Modell und Daten
3.6 Uberpriifen des Vorliegens eines konsistenten Datenmodells fiir die Beauftragung von ausfiihrenden Unternehmen
3.7 Durchfiihren von Regelpriifungen in Bezug auf eingehende und auszuwertende Angebote
3.8 Dokumentation und Datensicherung zum Zeitpunkt der Beauftragung
3.9 Mitwirken bei der kontinuierlichen Fortschreibung des BIM-Abwicklungsplans

*Eschenbruch/Elixmann, Das Leistungsbild des BIM-Managers, BauR 2015, S. 745
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Bundesinstitut
fiir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

Im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumardnung

Leistungsbild BIM-Manager*

Kapellmann
Rechtsanwailte

Projektphase Leistungen des BIM-Managers
4. Ausfiihrung 4.1 Uberpriifen der wahrend der Ausfiihrung erstellten Ausfiihrungsplanungsunterlagen, ggf. auftragnehmerseitiger
Ausfiihrungsplanungen unter Verwendung von BIM

4.2 Uberpriifen der Objektiiberwachungsleistungen unter Beriicksichtigung und mit Hilfe von BIM-Werkzeugen
4.3  Uberpriifen der Freigabe auftragnehmerseitiger Planungsleistungen nach Empfehlung durch die Objektiiberwachung
4.4  Uberpriifen der Objektiiberwachungstatigkeit hinsichtlich der Abrechnungen der Ausfiihrungsleistungen nach BIM
4.5 Uberpriifen der Objektiiberwachungstatigkeit hinsichtlich der Abrechnungen der Ausfiihrungsleistungen nach BIM
4.6  Mitwirken beim BIM-spezifischen Anderungsmanagement im Verhéltnis zu Ausfiihrungsbeteiligten

5. Projektabschluss 5.1 Mitwirken bei der Sicherung des BIM-Datenmodells
5.2 Mitwirken bei Abnahme und Inbetriebnahme
5.3  Mitwirken bei der Ubergabe der Daten an das FM
5.4  Mitwirken bei der Abrechnung der Hardware- und Software-Lieferanten

*Eschenbruch/Elixmann, Das Leistungsbild des BIM-Managers, BauR 2015, S. 745
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Bundesinstitut
fiir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt fir Bauwesen

und Raumordnung

Einsatzformen fur den BIM-Manager*

Kapellmann
Rechtsanwailte

(1) Einzelvergabe aller Leistungen

-
| |
AG Projektsteuerung : BIM-Software BIM-Manager : Objektplaner Fachplaner ausfiihrende
Projekileitung | 1 Unternehmen
VOF | VOL/A VOF : VOF VOF VOB/A
e ——— i .
(2) Projektsteuerung + BIM-Software + BIM-Manager
! i
AG : Projektsteuerung BIM-Software BIM-Manager : Objektplaner Fachplaner ausfiihrende
Projektleitung |, | Unternehmen
| VOF VOL/A VOF | VOF VOF VOB/A
| |
L __________________ —— - —————— | [ L I
(3) Objektplanung + BIM-Software + BIM-Manager
—— N :
AG Projektsteuerung : BIM-Software BIM-Manager Objektplaner |1 Fachplaner ausfiihrende
Projekileitung 1 : Unternehmen
VOF 1 VOL/A VOF VOF | VOF VOB/A
1
e o o e e ____ JE p L
(4) Generalplanung + BIM-Software + BIM-Manager
—— I ———— S =
1
AG Projekisteuerung : BIM-Software BIM-Manager Obijektplaner Fachplaner 1| ausfihrende
Projekileitung 1 Il Unternehmen
VOF : VOL/A VOF VOF VOF : VOB/A
1 11
L 1

I | 1 1

AG Projekisteuerung : BIM-Software BIM-Manager : Objektplaner Fachplaner : ausfuhrende :
Projektleitung 1 1 1| Unternehmen 1
VOF : VOL/A VOF : VOF VOF : VOB/A :

| | 1 1

*Eschenbruch/Griner, BIM Building Information Modeling, NZBau 2014, 402 f.
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Bundesinstitut
fir Bau-, Stadt- und

BIM und ausfiuhrende Unternehmen

Kapellmann
Rechtsanwailte

7 Datenmodell als Basis der Angebotskalkulation:
* Renaissance fur EP-Vertrage?
 TU statt GU?
\ * Frihere Einbeziehung des GU in den Planungsprozess

 Abrechnung nach VOB/C oder tatsachlichen Massen

 Weiterbearbeitbarkeit/Fortschreibung des Modells aus Planungsprozess
durch ausfihrende Firmen
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Bundesinstitut

fir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

Im Bundesamt fir Bauwesen

und Raumordnung

HOAI und BIM

Kapellmann
Rechtsanwailte

p
Ist die BIM-Planungsmethode von der Ermachtigungs-

grundlage der HOAI § 1 Abs. 1 MRVG erfasst?
.

N\

(. Ist Modellieren nach BIM von der HOAI erfasst?
Die BIM-Planungsmethode als Besondere Leistung der
Lph. 2 nach Anlage 10 zu §§ 34, 35 HOAI i.V.m. § 3
\_Abs. 3 HOAI

J

(Mehraufwands- oder Ausklammerungslésung?

» Deklarierung als aul3erhalb des Preisrechts stehende
Methode oder Technik!

* Eine Besondere Leistung kann nicht Grundleistung

\_ sein (§ 3 Abs. 3 HOAI)?

~N

)

-
Behandlung von Aufwandsverschiebungen in frihere

Planungsphasen durch die BIM-Methode
.

N\

-
Behandlung von Automatisierungsprozessen, § 8 Abs.

2,§ 7 Abs. 3 HOAI
\.

7

Was bedeutet in der HOAI 3D, 4D? Und was ist mit 5D?

\

\

p
Durchfiihrung von 3D-Quality- und Konfliktchecks bei

der BIM-Anwendung = Grundleistung?
. S

4 )

Welche Anteile fir den Datenverkntpfungs- und Aus-
wertungsaufwand gem. 4D und 5D sind von den
Grundleistungen der Kosten- und Terminkontrolle nach

\ der HOAI umfasst? )

( )
Migrations-/Transformationsvertrage = HOAI-Leistung?

Ableitung von 2D-Planen aus Modell = HOAI-Leistung?
\.

J

( )

BIM-Koordination und BIM-Management = HOAI
Leistung?
\.

( ..

Ubernahme der BIM-Planungsmethode (Besondere
Leistung) ohne zusatzliche Vergutung als HOAI-
\VerstoB?

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Tel: 0211/600500-0, klaus.eschenbruch@kapellmann.de

J
4 N\
Aufklarungspflicht der Architekten tber Planungs-
methoden, Vor- und Nachteile und Kosten?
\, J

Folie 26



ml

Bundesinstitut
fiir Bau-, Stadt- und

BIM und das zwingende Preisrecht der

im Bundesamt fir Bauwesen
und Raumardnung

Kapellmann

" H OA I Rechtsanwilte

Honorarvereinbarung mit Mindestsatzunter-\
bzw. Hochsatzliberschreitung
ausnahmsweisezulassiggem. § 7 Abs. 3, 4
HOAI (2013), insbesondere moglich bei
projektspezifisch vorgegebenen
Automatisierungsprozessen oder

besonderen Anforderungen j
@.M_Management \i & Vo Breieracht dee oA ime = < beh’ (Transformationsvertrage "\
als Ubergeordnete f Vereinbarung der BIM-Planungsmethode: @ 2D > 3D

Nur von der HOAI umfasst, so-

I IERISALIOHS. A weit nicht lediglich (automati-

Steuerungsaufgabe fur den
BIM-Planungsprozess

—  3D-Planung mit BIM fur Grundleistungen |

— 4D- und 5D-Termin- und Kostenplanung ; ¢
fur die Bearbeitung von Grundleistungen sierte) technische Umwand-

— Kollisionskontrollen im Bereich | Iungsproze_sse eingesetzt,
Grundleistungen ‘ sondern mit Planungs-Know-

, —  BIM-Planungskoordination fur how umgewandelt wird; dann
J K Grundleistungen j Qber§ 7 Abs. 3 HOAI (20‘]3)‘6}

Als Besondere Leistung bedarf der BIM- \
Einsatz einer zusatzlichen Vergutungsabrede, |
wenn mit der Planungsmethode Leistungen |
erbracht werden, die Uber die Grundleistungen 1
hinausgehen, z.B. in den Leistungskatalogen ]
der HOAI ausdriicklich als Besondere I
Leistung benannt. j‘

vom zwingenden Preisrecht umfasst [:1] teilweise Preisrecht maRgeblich [:]i aullerhalb des zwingenden Preisrechts der HOAI

vom Preisrecht der HOAI
nicht umfasst
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Bundesinstitut

BIM und Mangelhaftung der o
B . . apelimann
~ Architekten und Ingenieure Rechtsanwilte
Zitate:
4 N

,Haftungsbeziehungen sind nicht problematisch*

Liebich/Schweer/Wernik, BIM-Gutachten, 2011, S. 43.

s2Auswirkungen bis in zentrale Fragen des Sachmangelhaftungsrechts*

Leupertz, BauR 2014, Heft 9, S. II.
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Bundesinstitut
fir Bau-, Stadt- und
Raumforschung

im Bundesamt i Bauwessn
und Raumordnung

BIM und Mangelhaftung der
Architekten und Ingenieure

Kapellmann
Rechtsanwailte

Ve

\_

(GrijBeres Haftungspotenzial durch A
— Enges Zusammenarbeiten der
Planungsbeteiligten
— Transparenz des Planungsfortschritts
\— Strikte Workflow-Einhaltung erforderlich Y,
-
Leistungsbeschreibungspflicht und der
funktionale Mangelbegriff
Y
-
Leistungsbeschreibung mit PAP (Projekt-
abwicklungsplan), Leistungsphasen und LoD
\(Level of Detail) P,

r

Ausfuhrungsreife als Problem von Open BIM?

\_

(\Nann liegt ein Mangel vor? Kollisionen am
Ende HOAI Lph. 2 hinnehmbar?
Nachbesserungsnotwendigkeit vor Konfliktcheck
\als Mangel?

)

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Tel: 0211/600500-0, klaus.eschenbruch@kapellmann.de

Verlasslichkeit von Hard- und Software und
Schnittstellen (IFC)? Wer haftet flr
Datenverluste?

4 )
Verantwortlichkeit fur termingerechten Abruf und
Zurverfigungstellung weiterbearbeitungsfahi-
ger Planungsergebnisse/Hinweispflichten?

/

4 )
Ubernahme von Fremddateninformationen
und produktneutrales Ausschreiben

\. W,

e N
Gewerblicher Rechtsschutz: Vervielfaltigung
und Drittverwendung als Haftungsgrund

\ y,

N
Haftungsbegrenzung und spezifische BIM-
Versicherungslésung

/
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Gesetzliche Schutzrechte und BIM
Kapellmann
: Rechtsanwilte

( )
Urheberrechtsschutz [ Miturheberrechtsschutz ) Designschutz
§ 2 UrhG § 8 UrhG § 1 DesignG

A J AL Y N J

Fir Werke der Baukunst / Mehrere Personen
Gestaltung bei schaffen ein Werk

individuellen gemeinsam; jeder ey o e oo
Geschaftsfeldern Miturheber muss getrag

\ / \SCh(')pferisch tatig sein / \_ Designs Y

vormals

( Datenbankwerkschutz ) [ Datenbankschutz N [ Computerprogramm-
§ 4 Abs. 2 UrhG § 87a UrhG schutz
. ) . ) S § 69a UrhG y
Systematische und auf Schutz der Datenbanken; Schutz des
personlich-geistiger Datenbankbetreiber hat Computerprogramms und
Schépfung beruhende das ausschliel3liche Ver- dessen Ausdrucksformen

\Sammlung von Daten / \ wertungsrecht / \ /

* Bislang gibt es kein ,Eigentum®an Daten
** Ein schuldrechtlicher Daten- und Geheimnisschutz ist im Einzelfall erforderlich
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Bundesinstitut

oy Gesetzliche Schutzrechte und BIM

r ndesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Kapellmann
Rechtsanwailte

Urheberrechtsschutz
8§ 2 UrhG - Schutz von Werken der Baukunst

« Erfasst sind insbesondere individuelle, auf einer personlich-geistigen Schopfung
beruhende Planungsleistungen mit einer deutlich tber dem Durchschnitt liegenden
Gestaltungshohe.

« Erfasst grundséatzlich Architektenplanungen, die den vorgenannten qualitativen
Voraussetzungen entsprechen, nicht technische Planungen, denen keine eigene
Gestaltungshohe innewohnt. Dem Urheberrecht unterliegen Planungen der Architekten
auch mit Hilfe von CAD- und BIM-Planungsinstrumenten.

* Der Urheberrechtsschutz besteht unabhangig von einem etwaigen Datenbankwerk-
schutz und einem Datenbankschutz. Die Einbeziehung in ein Datenbankwerk kann vom
Urheber des individuellen Werkes untersagt werden.

« Da der Architekt (Objektplaner) die Planungsleistungen aller Fachplaner integriert, ist er bei

Vorliegen ausreichender Gestaltungshdéhe Schdépfer des virtuellen Gebaudemodells. Der
Urheberrechtsschutz besteht daher auch am virtuellen Gebaudemodell.
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Bundesinstitut
fir Bau-, Stadt- und

Gesetzliche Schutzrechte und BIM

" desamt fir Bauwesen
und

Raumordnung

Kapellmann
Rechtsanwailte

Miturheberrechtsschutz
8§ 8 UrhG

* Wenn mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen haben, ohne dass sich ihre Anteile gesondert
verwerten lassen, sind sie Miturheber eines Werks.

+ Die AusschlielBungsbefugnisse stehen den Miturhebern grundsatzlich zur gesamten Hand zu.
Anderungen sind nur mit Einwilligung aller Miturheber zulassig. Widerspruchsverbot bei VerstoR
gegen Treu und Glauben.

» Speziell bei der Zusammenarbeit mehrerer Planungsbeteiligter. Voraussetzung ist allerdings,
dass jeder Miturheber Uberhaupt schopferisch tatig wurde. Dabei ist nicht entscheidend, ob seine
Miturheberschaft auf einem gleichwertigen oder einem untergeordneten schopferischen Anteil
beruht.

+ BloRe Ideen oder Anregungen begrinden kein Miturheberrecht. Die Mitarbeit muss die konkreten
gestalterischen Vorschlage beeinflussen.

+ Die Beitrage der Fachplaner dirften in aller Regel nicht ausreichen, um eine Miturheberschaft zu
begriinden. Sie sind auch nach derzeitiger Rechtslage wegen des in der Regel vorhandenen
technischen Schwerpunktes ihrer Leistung nicht Inhaber eines Werkes mit Gestaltungskraft. Die
Rechtslage andert sich durch die BIM-Planungstechnologie nicht. In aller Regel besteht daher keine
Miturheberschaft am virtuellen Gebaudemodell fir Tragwerks- und TA-Planer.
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Bundesinstitut

oy Gesetzliche Schutzrechte und BIM

r ndesamt fir Bauwesen
und Raumordnung

Kapellmann
Rechtsanwailte

Datenbankwerkschutz
8§ 4 Abs. 2 UrhG

 Geschiutzt sind hiernach sowohl elektronische wie auch nicht elektronische
Datenbanken.

« Auch fur die Datenbankwerke gilt als Schutzvoraussetzung, dass es sich um eine
persdnlich-geistige Schopfung handeln muss. Es steht die systematische und
methodische Anordnung der Elemente des Datenbankwerks im Vordergrund.

« Datenbankwerke sind den Urheberrechten nach § 2 UrhG gleichgestelit.

* Der Datenbankwerkschutz steht neben dem Urheberrechtsschutz des einzelnen
Urhebers und neben dem Datenbankschutz sowie dem Computerprogrammschutz.

* Virtuelle Gebaudemodelle kdnnen theoretisch auch dem Datenbankschutz unterfallen. In
der Regel wird der BIM-Manager lediglich Daten vordefinierter Planungsbeteiligter in
einem technisch orientierten Planungsprozess zusammenftihren, ohne dass
Auswahlentscheidungen oder sonstige personlich-schopferische Leistungen hinsichtlich
der Erstellung des virtuellen Gebaudemodells erfolgen.
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Bundesinstitut

oy Gesetzliche Schutzrechte und BIM

m Bundesamt fir Bauwesen
und Raumoednung

Kapellmann
Rechtsanwailte

Datenbankschutz
§ 87a UrhG

« Datenbank i.S.d. Gesetzes ist eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen
unabhéngigen Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit
Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere Weise zuganglich sind und deren Beschaffung,
Uberprufung oder Darstellung eine nach Art und Umfang wesentliche Investition
erfordert, 8 87a Abs. 1 UrhG.

« Datenbankhersteller ist nach § 87a Abs. 2 UrhG derjenige, der das Investitionsrisiko
tragt; Vermutung zugunsten Impressumsverantwortlichen (AG oder BIM-Manager).

« Der Datenbankhersteller hat das ausschliel3liche Recht, die Datenbank insgesamt oder
einen nach Art und Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfaltigen, zu
verbreiten oder offentlich wiederzugeben.

» Entsprechendes gilt auch fur nach Art und Umfang wesentliche Teile der Datenbank,
§ 87b UrhG.

« Die auf einer Projektplattform abgelegten Daten kbnnen dem Datenbankschutz
unterliegen.
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Computerprogrammschutz
§ 69a UrhG

« Computerprogramme i.S.d. Gesetzes sind Programme in jeder Gestalt, einschliel3lich
des Entwurfsmaterials. Der gewéahrte Schutz gilt ftr alle Ausdrucksformen eines
Computerprogramms. ldeen und Grundsatze, die einem Element eines Computer-
programms zugrunde liegen, einschlief3lich der den Schnittstellen zugrunde liegenden
Ideen und Grundsatze sind nicht geschitzt, 8§ 69a Abs. 1 und 2 UrhG.

» Nach Abs. 3 der Vorschrift werden Computerprogramme geschutzt, wenn sie individuelle
Werke in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schopfung
ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutzfahigkeit sind keine anderen Kriterien,
insbesondere nicht qualitative oder &sthetische anzuwenden.

« Der Computerrechtsschutz steht neben einem etwaigen Urheberrechtsschutz,
Datenbankwerkschutz oder Datenbankschutz.

« Das BIM-Modell ist nicht urheberrechtlich geschiitzt, da es kein Computerprogramm,
sondern Ergebnis der Programmanwendung ist.
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Designschutz
gemal dem Desighgesetz

« Ein Design ist nach § 1 Abs. 1 DesignG die zweidimensionale oder dreidimensionale
Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbeson-
dere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflachenstruktur
und den Werkstoffen des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt.

« Architekten- und Ingenieurleistungen kdnnen auch Designschutz geniel3en.

 Nach § 2 Abs. 1 DesignG wird als eingetragenes Design ein Design geschitzt, das neu ist
und Eigenart hat.

» Das schutzwiirdige Design wird im Designgesetz gesondert ausgestaltet und ist nicht etwa
ein minderes Urheberrecht.

» Auftraggeber sollten regeln, dass Planungsbeteiligte auf die Anmeldung eines Design-

schutzes verzichten und vorsorglich unentgeltliche Lizenzen zur Nutzung durch den
Auftraggeber fir das jeweilige Projekt gewahren.
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Rechtsschutz und BIM Rechtsanwile

Im Verhaltnis zwischen den unterschiedlichen Beteiligten bei der BIM-Anwendung sind
spezifische Vertragsregelungen zur Sicherstellung der Verwendungsbefugnis der Daten
im virtuellen Gebaudemodell erforderlich:

1. Sicherung der Nutzungsrechte an Planungsbeitragen fur den gesamten Lebenszyklus
des Gebaudes und der Weiterbearbeitungsbefugnis fiir Dritte, dabei wichtig: einzelne
Nutzungsrechte benennen (Zweckibertragungslehre, vgl. BGH, Urt. v. 27.09.1996, Az. |
ZR 215/93)

2. Sicherung der Nutzungsrechte an Datenbankschutz (Weitergabe an Dritte)

3. Regelungen zum Verbot der Eintragung von Designschutz durch (technische)
Planungsbeteiligte

4. Projektspezifische Regelung erganzender schuldrechtlicher Geheimhaltungs- und
Vertraulichkeitsabreden
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§ 97 Abs. 3 BGB:

,Mittelstdndische Interessen sind bei der Vergabe &ffentlicher Auftrége vornehmlich zu
berlcksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder
Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dirfen zusammen
vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Griinde dies erfordern.

Art. 22 Abs. 4 Vergabe-RL (EUV):

LFur 6ffentliche Bauauftrdge und Wettbewerbe kénnen die Mitgliedsstaaten die Nutzung
spezifischer elektronischer Instrumente, wie z.B. elektronische Instrumente fur die
Gebaudedatenmodellierung oder dergleichen, verlangen. In diesem Fall bieten die
offentlichen Auftraggeber alternative Zugange gem. Abs. 5 bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Instrumente i.S.v. Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 2 allgemein zur Verfliigung stehen.”

§ 97 Abs. 5 GWB-E (Vergabenovelle 2016):

,Mit der Pflicht zur Umstellung auf den Einsatz von IKT im Vergabeverfahren ist nicht die
Pflicht zur Verwendung spezifischer Programme oder Hilfsmittel der IKT, wie z.B. Programme
zur Gebaudedatenmodellierung (sog. BIM-Systeme), verbunden. Die Entscheidung tber den
Einsatz solcher spezifischen Programme oder Hilfsmittel der IKT treffen allein die
Auftraggeber.”
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Mittelstandsschutz

§ 97 Abs. 3 GWB: Vornehmliche Berlcksichtigung mittelstandischer
Interessen:

« Bedenken: BIM-Methode diskriminiert KMU'‘s
* Wohl unberechtigt: Auch kleinere Buros planen mit BIM

« Aul3erdem: Es mussen keine unwirtschaftlichen Losungen gefunden
werden, Vergaberecht kein Instrument zur Verhinderung technischer
Entwicklungsspringe
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Wettbewerbskonformitat

§ 7 Abs. 8 VOB/A: Produktneutralitat des Vergaberechts:

* Problem 1: Ausschreibung der Leistungserbringung mittels
Verwendung von bestimmter Planungssoftware (closed BIM)

« Sachliche Rechtfertigung denkbar
« Vergaberechtsfreundlichere Beschaffungsvarianten:
« Beschaffung der Software durch den Auftraggeber
« |FC-Vorgaben (auch von planen+bauen 4.0
empfohlene Zusammenarbeitsform)
 Problem 2: Bauteilbibliotheken von Bauprodukteherstellern
« vergaberechtlich kritisch

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Dusseldorf, Tel: 0211/600500-0, klaus.eschenbruch@kapellmann.de



ml

Bundesinstitut
fiir Bau-, Stadt- und

Aller Anfang ist schwer!

oo Kapellmann
® Rechtsanwailte

© Lauber, Bauwesen, Besonderheiten und Dynamik von Bauprojekten, Neustadt 2014, S. 166

© Referent: RA Prof. Dr. Klaus Eschenbruch, Stadttor 1, 40219 Diisseldorf, Tel: 0211/600500-0, klaus.eschenbruch@kapellmann.de Folie 41



